

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0192/2017
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	06.10.2017
Vollzug des Haushalts 2017 Mittelbereitstellung für das Hochbauamt HHSt. 1.3651.9451 (Sanierung Schießl-Stadl)		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Franz Mertel		
Beratungsfolge	09.10.2017	Stadtrat

Beschlussvorschlag:

Auf Antrag des Hochbauamtes vom 05.10.2017 wird

1. die HHSt. 1.3651.9451 (Sanierung Schießl-Stadl) im Haushaltsjahr 2017 um 450.000 € aufgestockt. Die Deckung erfolgt durch entsprechende Mehreinnahmen bei HHSt. 1.3651.3650 (Sanierung Schießl-Stadl; Anteil Städtebauförderung).
2. der im Haushaltsentwurf 2018 bei HHSt. 1.3651.9451 zur Abfinanzierung vorgesehene Betrag von 1.463.000 € auf 1.013.000 € reduziert.

Sachstandsbericht:

- a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung
und
- b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

Mit Stadtratsbeschluss vom 07.04.2014 wurde die Verwaltung beauftragt, die Baumaßnahme Neues Stadtarchiv / Umbau und Sanierung Schießl-Stadl mit Gesamtkosten von 6,3 Mio € zu realisieren.

Nach aktueller Kostenverfolgung und Aktualisierung der Kostenprognose vom 20.06.2016 beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am 25.07.2016, das Vorhaben mit Gesamtkosten von bis zu 7,05 Mio € durchzuführen.

Die entsprechenden Mittel wurden in die jeweiligen Haushalte eingestellt. Für 2017 waren 1.500.000 € und für 2018 1.463.000 € zur Abfinanzierung vorgesehen.

Mit E-Mail vom 05.10.2017 hat das Hochbauamt mitgeteilt, dass die in 2017 noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nicht ausreichen werden, die bis Ende des Jahres noch anfallenden Rechnungen zu begleichen. Voraussichtlich werden noch rd. 450.000 € benötigt, die ursprünglich für 2018 vorgesehen waren. Eine Erhöhung der Gesamtkosten liegt nicht vor.

Um die 2017 noch fälligen Rechnungen bezahlen zu können, schlägt die Verwaltung vor,

1. die HHSt. 1.3651.9451 (Sanierung Schießl-Stadl) im Haushaltsjahr 2017 um 450.000 € aufzustocken. Die Deckung kann erfolgen durch entsprechende Mehreinnahmen bei HHSt. 1.3651.3650 (Sanierung Schießl-Stadl; Anteil Städtebauförderung).
2. den im Haushaltsentwurf 2018 bei HHSt. 1.3651.9451 zur Abfinanzierung vorgesehenen Betrag von 1.463.000 € auf 1.013.000 € zu reduzieren.

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Personelle Auswirkungen:---

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

b) Haushaltsmittel

c) Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen Haushaltsmitteln erforderlich)

Alternativen:---

Anlagen:---

.....
(Unterschrift Referatsleiter)