

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



AMBERG

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0050/2020
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	26.06.2020
Haushalt 2020 Mittelbereitstellung (42.300,00 €) für das Tiefbauamt HHSt. 1.6374.9501 (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Baugebiet "Am Himmelsweiher" - Straße (Raigering Nord)		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Josef Weigert		
Beratungsfolge	09.07.2020	Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss

Beschlussvorschlag:

Auf Antrag des Tiefbauamtes vom 28.05.2020, ergänzt mit e-mail vom 10.06.2020, wird die HHSt. 1.6374.9501 (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Baugebiet „Am Himmelsweiher“- Straße (Raigering Nord)) um 42.300,- € aufgestockt.

Die Deckung erfolgt durch Sperrung von Minderausgaben in Höhe von 42.300,- € bei der HHSt. 1.6381.9502 (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Baugebiet Bergsteig Mitte – Straße).

Sachstandsbericht:

a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung

und

b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

Für die Erschließung des Baugebietes „Am Himmelsweiher“ – Straße (Raigering Nord) stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2020 zur Abfinanzierung der Maßnahme bei der HHSt. 1.6374.9501 eine Ausgabeermächtigung in Höhe von insgesamt 90.123,79 € (Ansatz 2020 in Höhe von 25.000,- € + Haushaltsausgaberes 2019 in Höhe von 65.123,79 €) zur Verfügung.

Nach Abschluss der Straßenbauarbeiten und Stellung der Schlussrechnung ergaben sich für die Ausbau-Maßnahme Mehrkosten, durch die im Haushalt 2020 bei der HHSt. 1.6374.9501 eine entsprechende Unterdeckung in Höhe von 42.234,28 € (brutto) entstanden ist.

Die Mehrkosten beruhen im Wesentlichen auf den erhöhten Entsorgungskosten für den Bodenaushub, die in der Kostenschätzung vom 16.03.2018 geringer angesetzt waren. Diese Entsorgungskosten unterliegen derzeit starken Schwankungen – in Abhängigkeit davon, ob das Bodenmaterial gerade zum Wiedereinbau auf anderen Baustellen gebraucht wird oder aber teuer entsorgt werden muss.

Mit weiteren Mehrkosten ist nicht mehr zu rechnen, da alle Schlussrechnungen vorliegen.

Das Tiefbauamt hat daher mit Schreiben vom 28.05.2020, ergänzt mit e-mail vom 10.06.2020, eine Aufstockung der HHSt. 1.6374.9501 (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Baugebiet „Am Himmelsweiher“- Straße (Raigering Nord)) um 42.300,- € beantragt.

Die Deckung der Mittelaufstockung kann durch Sperrung von Minderausgaben in Höhe von 42.300,- € bei der HHSt. 1.6381.9502 (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Baugebiet Bergsteig Mitte – Straße) erfolgen.

Damit die Maßnahme vollständig abgewickelt und abgerechnet werden kann, schlägt die Verwaltung vor, die Mittelaufstockung, wie vom Tiefbauamt beantragt, zu beschließen.

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Personelle Auswirkungen: ---

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

b) Haushaltsmittel

c) Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen Haushaltsmitteln erforderlich)

Alternativen: ---

Anlagen: ---

.....
(Unterschrift Referatsleiter)