

# Stadt Amberg

Marktplatz 11  
92224 Amberg



<b>Bekanntgabe</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>005/0059/2014</b>
	<b>Erstelldatum:</b>	<b>öffentlich</b>
	<b>Aktenzeichen:</b>	<b>16.10.2014</b>
<b>Verbesserungsmaßnahmen an der nördlichen Wingershofer Straße</b>		
<b>Referat für Stadtentwicklung und Bauen</b> <b>Verfasser: Herr Wolfgang Babl</b>		
<b>Beratungsfolge</b>	<b>12.11.2014</b>	<b>Verkehrsausschuss</b>

## Bekanntgabe:

Der Bericht über den Stand der Verbesserungsmaßnahmen an der nördlichen Wingershofer Straße hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des Kraftfahrzeugverkehrs dient dem Verkehrsausschuss zur Kenntnis.

## Sachstandsbericht:

Der Verkehrsausschuss hatte in seiner Sitzung am 13.11.2013 abweichend vom vorgeschlagenen Straßenausbau mit einer dritten Ausfahrtsspur an der nördlichen Wingershofer Straße zunächst nur eine Fahrstreifen-Ummarkierung beschlossen (künftig kombinierte Geradeaus- und Linksabbiegespur sowie Rechtsabbiegespur).

Das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach ist Straßenbaulastträger der B 85; bei einer Änderung an der Kreuzung ist offiziell eine straßenrechtliche Kreuzungsvereinbarung notwendig. Das Staatliche Bauamt ist mit der geplanten Ummarkierung nicht einverstanden, so dass diese nicht durchgeführt werden konnte.

Stattdessen bietet das Staatliche Bauamt im Zuge der für 2015 geplanten Deckensanierung von Wingershofer Torplatz und Kurfürstenring Gespräche über eine Neugestaltung der Kreuzung an mit dem Ziel eines kostengünstigen gleichzeitigen Ausbaus der nördlichen Wingershofer Straße entsprechend einer abgestimmten Planung voraussichtlich auf der Grundlage des Vorentwurfes vom 13.11.2013. Dazu wäre aber die Bereitstellung von städtischen Haushaltsmitteln für 2015 in Höhe der geschätzten Kosten von ca. 145.000 € erforderlich.

### a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung

---

### b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

---

### c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

---

### d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

---

## Personelle Auswirkungen:

---

**Finanzielle Auswirkungen:**

a) Finanzierungsplan

---

b) Haushaltsmittel

---

c) Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen  
Haushaltsmitteln erforderlich)

---

**Alternativen:**

---

---

Markus Kühne, Baureferent

**Anlagen:**

---