

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>002/0148/2017</b>
	<b>Erstelldatum:</b>	<b>öffentlich</b>
	<b>Aktenzeichen:</b>	<b>29.06.2017</b>
<b>Mittelbereitstellung für das Tiefbauamt (120.000 €)</b> <b>Ausbau der Immenstetter Straße</b> <b>(HHSt. 1.6374.9501)</b>		
<b>Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten</b> <b>Verfasser: Herr Josef Weigert</b>		
<b>Beratungsfolge</b>	<b>10.07.2017</b>	<b>Stadtrat</b>

## Beschlussvorschlag:

Auf Antrag des Tiefbauamtes vom 08.06.2017, zuletzt ergänzt mit e-mail vom 16.06.2017, wird die HHSt. 1.6374.9501 (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Baugebiet „Am Himmelsweiher“- Straße (Raigering Nord)) um 120.000,- € aufgestockt.

Die Deckung erfolgt durch Sperrung von Minderausgaben in Höhe von 120.000,- € bei der HHSt. 1.6393.9502 (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / BG Drillingsfeld – Baustellen-Anbindungsstraße).

## Sachstandsbericht:

- a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung  
und
- b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

Für die Erschließung des Baugebietes „Am Himmelsweiher“ – Straße (Raigering Nord) stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2017 bei der HHSt. 1.6374.9501 eine Ausgabeermächtigung in Höhe von insgesamt 339.064,24 € (Ansatz 2017 in Höhe von 280.000,- € + Haushaltsausgaberesult 2016 in Höhe von 59.064,24 €) zur Verfügung.

Nach Durchführung der Submission für den Ausbau der Immenstetter Straße mit Anbindung an die Gemeindeverbindungsstraße (GVS) Aschach ergeben sich Kosten für den Straßenbau von 416.181,28 € (brutto), zuzüglich Planungskosten von 42.882,96 € (brutto) – somit Gesamtkosten von 459.064,24 € (brutto).

Dadurch entsteht im Haushalt 2017 für die Ausbau-Maßnahme bei der HHSt. 1.6374.9501 eine Deckungslücke von 120.000,- €.

Die Mehrkosten beruhen im Wesentlichen auf dem zuvor nicht einkalkulierten Mehrausbau des Anschlusses an die GVS Aschach (rd. 102.000,- €), der nach Absprache mit der Gemeinde Freudenberg im Laufe des Planungsverfahrens von der Stadt Amberg vorfinanziert und im Haushaltsjahr 2018 mit der Gemeinde Freudenberg abgerechnet wird. Daneben fallen Zusatzkosten von rd. 18.000,- € an, weil der Ausbau wegen der hohen Verkehrsfrequenz in die ruhigeren Sommerferien gelegt und nur mit jeweils halbseitiger Sperrung ausgeführt wird.

Das Tiefbauamt hat daher mit Schreiben vom 08.06.2017, zuletzt ergänzt mit e-mail vom 16.06.2017, eine Aufstockung der HHSt. 1.6374.9501 (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Baugebiet „Am Himmelsweiher“- Straße (Raigering Nord)) um 120.000,- € beantragt.

Die Deckung der Mittelaufstockung kann durch Sperrung von Minderausgaben in Höhe von 120.000,- € bei der HHSt. 1.6393.9502 (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / BG Drillingsfeld – Baustellen-Anbindungsstraße) erfolgen.

Damit der Auftrag für die Maßnahme zeitgerecht vergeben werden kann, schlägt die Verwaltung vor, die Mittelaufstockung, wie vom Tiefbauamt beantragt, zu beschließen.

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

---

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

---

**Personelle Auswirkungen:---**

**Finanzielle Auswirkungen:**

a) Finanzierungsplan

---

b) Haushaltsmittel

---

c) Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen Haushaltsmitteln erforderlich)

---

**Alternativen:---**

**Anlagen: ---**

---

(Unterschrift Referatsleiter)