Kostenschätzung

Erweiterung der Max-Josef-Schule zur Ganztagsschule

		brutto	netto
1	Abbruch Außensportflächen / Pausenhofflächen	185.000,00 €	155.462,18 €
2	Erweiterung zur Ganztagsschule ca. 700 m² HNF (Kostenrichtwert März 2022)	3.810.000,00 €	3.201.680,67 €
3	Zulage wegen beengten und topographisch ungünstigen Verhältnissen (20%)	800.000,00 €	672.268,91 €
4	Außenanlagenbau	675.000,00 €	567.226,89 €
5	Möblierung und Ausstattung	225.000,00 €	189.075,63 €
6	Kostensteigerungen pro Jahr ca. 3,5 % (6 Jahre)	1.310.000,00 €	1.100.840,34 €
7	Sonstiges und Unerwartetes, etc. (10% der Gesamtsumme)	705.000,00 €	592.436,97 €
	Gesamtkosten für Erweiterung	**7.710.000,00 €**	**6.478.991,60 €**
	aufgerundet:	**7.750.000,00 €**	**6.512.605,04 €**