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Haushalt 2018  
Mittelbereitstellung (133.200 €) für das Hochbauamt;  
Wirtschaftsschule; Generalsanierung Altbau u. Erweiterung (HHSt. 1.2431.9402) 
hier: Lüftungsanlage Altbau (BA II) 

Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten 
Verfasser: Herr Josef Weigert 
 

Beratungsfolge 22.02.2018 Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss 
05.03.2018 Stadtrat 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Auf Antrag des Hochbauamtes vom 20.02.2018 wird die HHSt. 1.2431.9402 
(Wirtschaftsschule; Hochbaumaßnahme / Generalsanierung Altbau und Erweiterung) wegen 
Kostenerhöhung für die Lüftungsanlage im Altbau (BA II) im Haushalt 2018 um 133.200,- € 
von 2.200.000,- € (Ansatz 2018) auf 2.333.200,- € aufgestockt. 
 
Die Deckung erfolgt durch Sperrung von Mehreinnahmen in Höhe von 133.200,- € bei der 
HHSt. 1.6150.3619 (Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme; Sonstige 
Investitionszuweisungen vom Land / Leopoldkaserne). 
 
 

Sachstandsbericht: 
 
a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung 
b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme 
und 
c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar 
 
Mit Stadtrats-Beschluss vom 30.01.2017 / TOP 7 wurde die Verwaltung beauftragt, die 
Baumaßnahme „Generalsanierung der städtischen Wirtschaftsschule“ um den Einbau einer 
mechanisch kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage mit zentralem Lüftungsgerät für den 
gesamten Altbau zu erweitern (siehe „Variante 1“ der Beschlussvorlage Nr. 005/0009/2017 
vom 02.01.2017). 
 
Dieser Variante 1 lag seinerzeit eine Kostenschätzung der Dömges Architekten AG mit 
Gesamt-Kosten in Höhe von 899.136,93 € (brutto) zu Grunde (siehe Anlage zu der o. g. 
Beschlussvorlage vom 02.01.2017). 
 
Im Hinblick auf den Vollzug dieses Beschlusses wurde am 05.12.2017 für das Gewerk 
Lüftungsinstallationsarbeiten eine öffentliche, EU-weite Ausschreibung durchgeführt; die 
Submission fand am 31.01.2018 statt. Nach Prüfung und Auswertung der Angebote 
errechnen sich aktuell Gesamt-Kosten in Höhe von 1.032.239,08 € (brutto) (siehe Anlage / 
Kostenberechnung – Stand: 20.02.2018). 
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Für die Realisierung der Lüftungsanlage im Altbau der Wirtschaftsschule fallen somit 
gegenüber der vorherigen Kostenschätzung vom Dezember 2016 nunmehr Mehrkosten in 
Höhe von 133.102,15 € (brutto) an. 
 
Das Hochbauamt hat daher wegen dieser Kostenerhöhung am 20.02.2018 für den Haushalt 
2018 eine Aufstockung der HHSt. 1.2431.9402 (Wirtschaftsschule; Hochbaumaßnahme / 
Generalsanierung Altbau und Erweiterung) um 133.200,- € beantragt. 
 
Die Deckung der Mittelaufstockung kann durch Sperrung von Mehreinnahmen in Höhe von 
133.200,- € bei der HHSt. 1.6150.3619 (Städtebauliche Sanierungs- und 
Entwicklungsmaßnahme; Sonstige Investitionszuweisungen vom Land / Leopoldkaserne) 
(AOD 5200) erfolgen. 
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, die Mittelaufstockung, wie vom Hochbauamt beantragt, zu 
beschließen, damit der Einbau der Lüftungsanlage im Altbau dem Stadtrats-Beschluss vom 
30.01.2017 entsprechend umgesetzt werden kann. 
 
 
d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan 
--- 

 

Personelle Auswirkungen: 
--- 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
a) Finanzierungsplan 
--- 
b) Haushaltsmittel 
--- 
c) Folgekosten nach Fertigstellung der Maßnahme  
(davon an zusätzlichen Haushaltsmitteln erforderlich) 
--- 

 

Alternativen: 
--- 

 

Anlagen: 
„Kostenberechnung Lüftungsanlage“ der Dömges Architekten AG (Stand: 20.02.2018) 
 

 

 

i. V. 

(Unterschrift Referatsleiter) 
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