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Beschlussvorschlag: 
 
1. Dem Entwurf der Landschaftsarchitekten Neidl + Neidl zur Neugestaltung der 

Freiflächen am Kindergarten Luitpoldhöhe wird zugestimmt. 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die zur Realisierung der Maßnahme erforderlichen 
weiteren Leistungsphasen einzuleiten. 

 
3. Die fehlenden Mittel sind bei der Haushaltsstelle 1.4648.9452 im Vermögenshaushalt 

2019 bereitzustellen. 

Sachstandsbericht: 

a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung 
b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme 
 
Der Kindergarten benötigt dringend größere Außenspielflächen an der Westseite des 
Gebäudes, wo bereits ein kleiner, ca. 70 m² großer Gartenteil genutzt wird, der von der 
Katholischen Kirchenstiftung St. Barbara angepachtet werden konnte.  
Für die Gartenanlage „Experimentiergarten“ standen im Haushaltsplan 2017 insgesamt 
60.000,-- €. zur Verfügung, wobei diesem Haushaltsansatz keine konkrete Planung mit 
Kostenberechnung zugrunde lag. Die Zuständigkeit für die Baumaßnahme lag zunächst 
beim Hochbauamt und wurde im April 2017 dem Stadtplanungsamt übertragen. Die 
detaillierte Bestandsvermessung, die als Planungsgrundlage bei dem schwierigen Gelände 
mit großen Höhenunterschieden unbedingt erforderlich war,  konnte von der 
Vermessungsabteilung des Stadtplanungsamtes durchgeführt werden. 
 
Nach der Analyse der Planungsgrundlagen und Beteiligung der Kindergartenleitung schätzte 
das Sachgebiet Grünplanung und Landespflege die Gesamtkosten auf rund 145.000,-- €. 
 
Kostenschätzung vom 17.07.2017 
 

Baukosten: 120.000,-- € 

Baunebenkosten (Planung, Bauleitung) 25.000,-- € 

Summe (brutto): 145.000,-- € 

 
Damit die Maßnahme finanziert werden kann, wurden vom Stadtplanungsamt für das 
Haushaltsjahr 2018 weitere Haushaltsmittel in Höhe von 85.000,-- € auf der Grundlage der 
Kostenschätzung beantragt.  



 

 

In der Sitzung des Ferienausschusses am 17.08.2017 wurde die Vergabe der 
Leistungsphasen 1 bis 4 mit einem Auftragswert von 5.190,81 € nach dem Angebot vom 
26.06.2017 an das Landschaftsarchitekturbüro Neidl + Neidl beschlossen.  
 
Da 2017 noch keine Rechnungen anfielen, wurde beantragt, die Haushaltsmittel von 2017 
vollständig in das Haushaltsjahr 2018 zu übertragen.  
 
Die zusätzlich auf Grundlage der Kostenschätzung angeforderten Haushaltsmittel in Höhe 
von 85.000,-- € wurden nicht in den Haushaltsplan 2018 aufgenommen, so dass gegenwärtig 
nur der von 2017 übertragene Haushaltsansatz für die Umsetzung der Maßnahme zur 
Verfügung steht. 
 
Die intensive Abstimmung der Vorplanung und des vorliegenden Entwurfs mit der 
Kindergartenleitung erfolgte im Rahmen von zwei Besprechungen vor Ort. Die nutzbare 
Freifläche wird nach dieser Planung auf rund 200 m² vergrößert und durch eine Rampe mit 
dem tiefer gelegenen Spielbereich im Osten des Kindergartens verbunden. Diese 
Wegeverbindung ist für die Pflege der Außenanlagen notwendig und kann auch als 
Rettungs- bzw. Fluchtweg genutzt werden. 
 
Auf der Grundlage dieses Planes und nach Abfrage von aktuellen Preisen bei Herstellern der 
zum Einbau vorgesehenen Produkte berechnete das Landschaftsarchitekturbüro die 
voraussichtlichen Baukosten. 
 
 
c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar 
 
Kostenberechnung vom 19.02.2018: 

1) Baustelleneinrichtung 571,20 € 

2) Abbrucharbeiten 6.414,10 € 

3) Oberboden- und Erdarbeiten 20.883,31 € 

4) Wegebauarbeiten, Befestigte Flächen 35.337,05 € 

5) Einfriedungen 5.902,40 € 

6) Stützmauern 35.164,50 € 

7) Entwässerung, Gartenwasser 5.866,70 € 

8) Ausstattung, Spielgeräte 12.548,55 € 

9) Begrünung 7.181,65 € 

 Baukosten, brutto 129.869,46 € 

10) Baunebenkosten, brutto (Planung und Bauleitung) 23.000,00 € 

 Summe, brutto 152.869,46 € 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan 
 
Nur unter der Voraussetzung, dass die benötigten Haushaltsmittel für 2019 bereitgestellt 
werden, wäre folgender Zeitplan realistisch: 
 
Ausführungsplanung und Grundlagen für die Ausschreibung: Juni 2018. 
Einholung von Kostenangeboten / Ausschreibung: Juli 2018. 
Vergabe: Bauausschuss am 12.09.2018. 
Bauausführung: ab Oktober 2018 bis April 2019. 
 

Personelle Auswirkungen: 
--- 

Finanzielle Auswirkungen: 

a) Finanzierungsplan 
 
Derzeit ist die Finanzierung der Maßnahme nicht gesichert. 
Im Haushalt fehlen rund 93.000,-- € zur vollständigen Finanzierung der Baumaßnahme 
einschließlich der Baunebenkosten auf der Grundlage der Kostenberechnung vom 
15.02.2018. 
 
b) Haushaltsmittel 
 
Für die Maßnahme stehen im Haushaltsjahr 2018 auf der Haushaltsstelle 1.4648.9452 
60.000,-- € zur Verfügung.  
Um die Gesamtkosten in Höhe von rund 153.000,-- € finanzieren zu können, werden 
93.000,-- € zusätzliche Haushaltsmittel benötigt. 
 
c) Folgekosten nach Fertigstellung der Maßnahme (davon an zusätzlichen 
Haushaltsmitteln erforderlich) 
 
Der ordnungsgemäße Unterhalt des Spielplatzes und die sicherheitstechnischen 
Überprüfungen der Spielplatzgeräte (Routineinspektionen und Jahres-Hauptinspektion) 
belasten das Budget des Gebäudemanagements. Auf der Grundlage von aktuellen 
Kennzahlen für den Unterhalt von Spielplätzen sind jährlich rund 4.000,-- € anzusetzen 
(Personalkosten, Ersatzteile, Sicherheitsinspektionen, Grünpflege). 
 
 

Alternativen: 
--- 

 

 

Markus Kühne, Baureferent 

 

Anlagen: 

1 Entwurf (Stand: 15.02.2018) 
1 Erläuterungsbericht zum Entwurf (Stand: 20.02.2018) 
1 Kostenberechnung (Stand: 19.02.2018) 
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