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Beschlussvorlage Vorlage-Nr: 
 
Erstelldatum: 
Aktenzeichen: 

005/0111/2018 
öffentlich 
28.05.2018 
 

Umbau Cafe Rathaus - Hallplatz 

hier: Kostenerhöhung 

Referat für Stadtentwicklung und Bauen 
Verfasser: Herr Sörgel 
 

Beratungsfolge 14.06.2018 Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss 
25.06.2018 Stadtrat 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, folgendes zu veranlassen: 
 

- Die weitere Planung und bauliche Umsetzung für den Umbau zu einem Verwaltungsbüro 
durchzuführen. 

- Die erforderlichen Haushaltsmittel sind für den Haushalt 2019 anzumelden. 
 

 
 

Sachstandsbericht: 
 
a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung 
 

Zurzeit laufen die Planungen für den Umbau des ehem. Rathauscafes in Büroräume für die 
Verwaltung (Ref.4) gem Beschluss des Stadtrates vom 20.06.2016 
 
Nach Abstimmung der Beteiligten (Nutzer/Organisationsamt/Architekt) wurden die 
Grundrisse entsprechend den Vorgaben planerisch umgesetzt. Hierbei stellte sich heraus, dass 
die erforderliche Anpassung der bestehenden Fassade aus den 1980ern nicht wirtschaftlich 
vertretbar ist. Aus diesem Grunde ist der Einbau einer neuen Fensterfront sehr ratsam, der 
Austausch der Fenster-Türelemente war bisher nicht vorgesehen. 

 
 

b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme 
 

- Durch den Austausch der Fenster-Türelemente ist eine flexible Raumaufteilung der Büros 
möglich, da sich neue Zwischenwände bauphysikalisch einwandfrei anschließen lassen. 

- Hinsichtlich energetischer Aspekte kann durch die Erneuerung der Fassade eine langfristige 
Verbesserung sichergestellt werden.  

- Erforderliche Lüftungsquerschnitte können durch die neuen Fenster-Türelemente ohne 
aufwendige Eingriffe in die Bestandsfassade der 1980er umgesetzt werden. 



 

 

- Ein Umbau der Fensterelemente mit drei Außentüren und wenig zu öffnende Fensterflügeln 
wäre unwirtschaftlich. 
 

 
c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar 

 
Siehe Anlage Kostenberechnung 
Dies ergibt Mehrkosten in Höhe von 95.000 € 

 
d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan 

 
- Voraussichtlich ab Mitte September starten die Bauarbeiten (Abbruch, Vorinstallation, etc. ) an  

diesem Projekt. Im Anschluss an diese Arbeiten könnte der Einbau der Fassade erfolgen. 
- Die vorhandenen Haushaltsmittel für das Jahre 2018 werden ausreichen. Die Mehrkosten für 

die zusätzlichen Arbeiten werden voraussichtlich erst 2019 kassenwirksam. 
- Die Mehrkosten für den Austausch der Fassade wird auf  95.000 € beziffert. Die Gesamtkosten 

für diese Baumaßnahme erhöhen sich hiermit auf 395.000 €. 
 
Mittelabflussplan: 
 
 
2018 
2019 
 
Gesamtkosten 

1.0681.9455  
 

  300.000 € (Haushaltsansatz) 
95.000 € 

 
395.000 € 

 
Bisherige Gesamtkosten  300.000 € 

 
 

Personelle Auswirkungen: 
--- 

Finanzielle Auswirkungen: 
a) Finanzierungsplan 
--- 
b) Haushaltsmittel 
--- 
c)Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen  
   Haushaltsmitteln erforderlich) 
--- 

Alternativen: 

Anlagen: 
Kostenberechnung  
Planunterlagen  
 

 

Hans-Georg Wiegel,  stellv. Referatsleiter 
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