
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

nachfolgend erhalten Sie gemäß Ihrer E-Mail vom 07.05.2018 unsere Zusammenstellung der 

noch zu erwartenden Kosten zur Nachgenehmigung für nachfolgende Gewerke: 

- Maler 

- Baumeister/Schlosser Außenbereich 

- Pflasterarbeiten 

- Schlosser Innenbereich (Lüftung) 

- Trockenbau 

- Schreiner 
 
Den Titel Brandschutz haben wir noch nicht bearbeitet, da hierfür noch verschiedene 
Angaben fehlen. Diese Mehrkosten werden noch nachgereicht.  
 
01 Brandschutz  EUR 0,00 
Eigener Titel zum späteren Zeitpunkt.  
Planungen derzeit noch nicht abgeschlossen. 
 
 
02 
Zusätzliche Malerarbeiten EUR 25.000,00 
in Flure + Treppenhäuser 
 
02a 
Deckenanstrich (ca. 850 qm) EUR 7.500,00  
 
02b 
Wandanstrich (ca. 1.750 qm) EUR 15.000,00 
 
02c 
Böden abdecken, Fugen, sonstiges zur Rundung EUR 2.500,00 
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03 
Zusätzliche Baumeister- und Schlosserarbeiten EUR 30.000,00 
im Außenbereich 
 
03a  
Erdaushub / Entsorgung / Wiederfüllung mit neuem Material EUR 750,00 
 
03b 
Abbruch große und kleine Stützwand bei Rampe Hausmeisterkeller 
mit Ausbau des alten Pflasterbelages incl. Entsorgung EUR 1.000,00 
 
03c 
Fundamentierung neue Stützwand (incl. Baustahl) ca. 5 m³  EUR 2.000,00 
 
03d 
Neue Sichtbeton-Stützwand (Fertigteil oder Ortbeton) ca. 40 qm EUR 15.000,00 
incl. Betonstahl und Zulagen 
 
03e 
Wandanschluss / Unterfangung neben Türe Hausmeisterkeller  EUR 2.500,00 
(nicht unterkellerter Teil) 
 
03f 
Metallabdeckung lackiert (Oberseite und Leibungsverkleidung  EUR 3.500,00 
Sichtschlitz) ca. 22 lfdm 
 
03g 
Sonstiges zur Rundung (Erschwerniszulagen, Anpassen Kanal, etc.)  EUR 5.250,00 
 
 
04 
Zusätzliche Pflasterarbeiten  EUR 7.000,00 
 
04a 
Neues Pflaster mit befahrbarem Unterbau ca. 35 qm EUR 5.250,00 
incl. Aller Schneide- u. Nebenarbeiten  
 
04b 
Neue Entwässerungsrinne vor Türe Hausmeisterkeller  EUR 1.500,00 
 
04c 
Sonstiges zur Rundung  EUR 250,00 
 
  
05 
Zusätzliche Schlosserarbeiten zur Befestigung der Lüftungsgeräte  
(Deckenkonstruktionen nicht tragfähig) 
Fertigung und Lieferung der Galgenkonstruktion incl. Montage 
25 Stück x EUR 1.300,00 EUR 32.500,00 
  
 
06 
Zusätzliche Trockenbauarbeiten gesamt  EUR 55.000,00 
 
06a 
Leibungsverkleidungen WC-Anlagen (ca. 40 lfdm) EUR 1.550,00  
 
06b 
Brandschutzverkleidung Stahlträger in neuen WC-Räumen EUR 580,00 



 

 
 
 
 
06c 
Neuer Jugendsozialarbeiterraum:  
Dämmung der Dachschräge von innen, da von außen nicht möglich  EUR 460,00 
Aufwendigere Gerüststellung (Treppenaufgang) EUR 580,00  
 
06d 
Zulage für erschwerte Befestigung der Akustikdecken 
in 4 Klassenräumen wegen Hohlkörperdecken (ca. 240 qm) EUR 1.530,00 
 
06e 
Rückwandverkleidungen bei Lüftungsgeräten wegen nachträglichen 
Stahl-Galgenbefestigungen und Leitungsführung und damit zugleich  
Ausbildung von Schrank- bzw. Regalnischen.  
ca.  25 Stück (a` 30 qm) x EUR 1.500 EUR 37.500,00 
Zulagen für Nischen, Wandverstärkungen, Anschlüsse, etc. EUR 7.500,00  
    
06f 
Zur Rundung, Unvorhergesehenes EUR 5.300,00 
 
 
07  
Schreinerarbeiten EUR 46.250,00 
 
07a 
Schrankkorpus mit Mittelboden und 8 Regal-Fachböden  
in vorgenannter Trockenbauwand-Nische 
50 x EUR 750,00 EUR 37.500,00 
 
07b 
davon 25 Stück mit 2-flügeliger Türe absperrbar  
50 x EUR 350,00 EUR 8.750,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
 
01 
Brandschutz noch nicht erfasst (eigener Titel) EUR 0,00 
 
02 
Zusätzliche Malerarbeiten EUR 25.000,00 
 
03 
Zusätzliche Baumeister- u. Schlosserarbeiten im Aussenbereich EUR 30.000,00 
 
04 
Zusätzliche Pflasterarbeiten EUR 7.000,00 
 
05 
Zusätzliche Schlosserarbeiten im Innenbereich (Lüftungsanlage)  EUR 32.500,00 
 
06 
Zusätzliche Trockenbauarbeiten EUR 55.000,00 
 
07 
Schreinerarbeiten EUR 46.250,00 
 
Mehrkostenanmeldung gesamt (incl. MwSt.)  EUR 195.750,00 
 
 
 
 
 
 

Freundliche Grüße 

 

 

 

 

 

 

Christian Eberhardt 

Architekt 

 

Anlage(n)  

      


