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Generalsanierung und Erweiterung der städt. Wirtschaftsschule; hier: 
Kostenfortschreibung 

Referat für Stadtentwicklung und Bauen 
Verfasser: Hans-Georg Wiegel 
 

Beratungsfolge 13.09.2018 Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss 
24.09.2018 Stadtrat 

Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung wird beauftragt das Bauvorhaben im gezeigten Kostenrahmen von 
12.920.000,00 € fortzuführen.  
Die erforderlichen Haushaltsmittel sind bei HHSt.1.2431.9402 für den Haushalt 2019 (2,6 
Mio. €) bzw. 2020 (2,149 Mio. €) anzumelden. 
 

Sachstandsbericht: 
 
a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung  
 
Mit HA-Beschluss vom 18.09.2014 bzw. StR-Beschluss vom 29.09.2014 wurde das jetzt in 
der Realisierung befindliche Bauprogramm (Generalsanierung und Erweiterung der städt. 
Wirtschaftsschule inkl. Tiefgarage, Abfahrt Tiefgarage – ohne Lüftungsanlage Altbau) mit 
einem Kostenrahmen von 10,94 Mio. € zuzüglich HA-Beschluss vom 22.02.2018 
(kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage für Altbau BAII) mit einem Kostenrahmen von 
1.032.000 € beschlossen.  
 
Ausgehend von diesem Kostenrahmen, ergeben sich folgende Mehrkosten in der 
Bauausführung bis zum aktuellen Baustand bzw. in der Prognose bis zur Fertigstellung:  
 
- Abbruch Rückgebäude Bhf Str.9 (StR-Beschluss vom 02.06.2014)  294.367 €  

- Erhöhtes Ausmaß des geschädigten Dachtragwerkes      59.922 €  

- Geschädigte Balkenköpfe Im DG Altbau:        58.570 €  

- Fassade historischer Altbau:  
  Erhebliche Sandsteinschäden (BA 16.08.2018)           25.741€  
  Zusätzliche Spenglerarbeiten, Gesimsabdeckung:      15.000 €  
- Aufbereitung der Bestandsfenster des Altbaus aus der  

  energetischen Sanierung          23.288 €  

- Interimskosten: Nutzbarmachung fertiggestellter BAI für  

  schulische Nutzung während BAII, anstelle einer  

  Komplettauslagerung (Anlage 3)       126.964 €  

- Zusatzkosten Fernwärmeverlegung oberirdisch (BA 15.02.17)     28.155 €  

- Preissteigerung seit Kostenberechnung 2014 (Baukostenindex +15%)  
  Neubauteil (BAI)+Bestand (BAII)       315.227€  



 

 

 
Um die Baumaßnahme entsprechend dem Bauprogramm zum StR-Beschluss vom 
29.09.2014 inkl. HA-Beschluss vom 22.02.2018 bzw. dem Inhalt des eingereichten 
Förderantrags fertigstellen zu können, ist somit ein Kostenrahmen über Gesamtkosten von 
12.920.000 € erforderlich.  
 
 
b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme  
 
Zur Durchführung der beschlossenen Baumaßnahme ist eine Erhöhung der Mittelbe-
reitstellung auf 12.920.000 € erforderlich.  
 
 
c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar  
 
Kostenberechnung AB Dömges AG  
 
 
d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan  
 
- Der Neu- und Erweiterungsbau wurden zum September 2017 fertigstellt (Rückbau der  
  Interimslösung erfolgt zum August 2019).  
- Die Generalsanierung des Altbaus (BAII) ist in der Bauausführung mit einer vo- 
  raussichtlichen Fertigstellung zum September 2019.  
- Im Vermögenshaushalt wurden bisher für die Baumaßnahme 8.141.000,00 € be- 
  reitgestellt.  
- Für den Vermögenshaushalt 2019 wurde eine Finanzierungsrate von 2,6 Mio. €  
  angemeldet  
- Für den Vermögenshaushalt 2020 wurde eine restliche Finanzierungsrate von bislang  
  2,149 Mio. € angemeldet.  
 
 

Personelle Auswirkungen: 
--- 

Finanzielle Auswirkungen: 

Alternativen: 
--- 

Anlagen: 
Anlage 1: Erläuterung zur Kostenentwicklung des Projekts (3 Seiten a4)  
Anlage 2: Zusammenstellung der Kosten für Gesamtprojekt (1 Seite a3)  
Anlage 3: Kostenermittlung Interimsmaßnahme (3 Seiten a4) 

 

 

 

Hans-Georg Wiegel,  

stellvertretender Referatsleiter 
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