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Beratungsfolge 18.09.2014 Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss 

 
 

Sachstandsbericht: 
 
a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung 

und 
b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme 
 
Die Kosten für die Errichtung einer Überquerungshilfe in Speckmannshof wurden vom 
Tiefbauamt im Februar 2013 auf 76.000,- € (brutto) geschätzt.  
 
Dementsprechend wurden seinerzeit für die Maßnahme Mittel in Höhe von 76.000 € im 
Haushalt 2014 eingestellt. 
 
Zu diesem Zeitpunkt war die Erbringung aller Ingenieur-Leistungen noch als Eigenleistung 
des Tiefbauamtes vorgesehen, da seinerzeit die Wiederbesetzung einer entsprechenden 
Ingenieur-Stelle ausgeschrieben wurde.  
 
Diese Stelle konnte bis heute nicht besetzt werden. Um dennoch mit der Maßnahme 
zeitgerecht beginnen zu können, wurden die entsprechenden Ingenieur-Leistungen 
vergeben. 
 
Ferner wurde nachträglich festgestellt, dass für die Entsorgung von Altlasten 
(Schlackengranulat, das früher beim Straßenbau verwendet und mit eingebaut wurde) 
weitere Zusatzkosten für Abtransport und Deponiegebühren anfallen werden. 
 
Weitere Mehrkosten in Höhe von rd. 8.000,- € (brutto) verteilen sich in Teilbeträgen auf die 
zahlreichen Einzelpositionen der Gesamtberechnung. 
 
 
Die Kostenberechnung des Ingenieur-Büro Umwelt + Tiefbau Ingenieure Amberg GmbH, in 
der die Gesamtkosten der Maßnahme zusammengestellt sind, ergibt nunmehr einen 
Gesamtbetrag von 110.000,- € (brutto) und demzufolge einen Mittel-Mehrbedarf in Höhe von  
34.000,- € (brutto). 
 



 

 
Um die Finanzierung der Maßnahme sicherstellen zu können, wird vorgeschlagen, die HHSt.  
1.6389.9502 (Errichtung einer Überquerungshilfe in Speckmannshof) mit einem Ansatz von 
76.000,- € auf Antrag des Tiefbauamtes vom 28.08.2014, ergänzt am 03.09.2014, um 
34.000,- €  auf  110.000,- € aufzustocken. 
 
Die Deckung kann durch Sperrung von Minderausgaben erfolgen in Höhe von:  
 
26.400,- €   bei der HHSt. 1.6386.9501  
                   (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Bgm.-Hilburger-Straße ), und  
  7.600,- €   bei der HHSt. 1.6390.9504  
                   (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Heiner-Fleischmann-Straße).  
 
Inwieweit die Maßnahme bei diesen Gesamtkosten noch wirtschaftlich und politisch 
vertretbar ist, kann vom Finanzreferat nicht beurteilt werden. 
 
 
c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar 
 
d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan 
 

Personelle Auswirkungen: 

Finanzielle Auswirkungen: 

Alternativen: 

Anlagen: 
1 Kostenberechnung vom 18.07.14 
1 Lageplan, Stand 18.07.14 

 
18.09.2014 Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss 
SI/HA/91/14  
Beschluss: 
Die HHSt. 1.6389.9502 (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Überquerungshilfe in 
Speckmannshof) mit einem Ansatz im Haushalt 2014 in Höhe von 76.000,- € wird auf Antrag 
des Tiefbauamtes vom 28.08.2014, ergänzt am 03.09.2014, um 34.000,- € auf 110.000,- € 
aufgestockt. 
 
 
Die Deckung erfolgt durch Sperrung von Minderausgaben in Höhe von:  
 
26.400,- €   bei der HHSt. 1.6386.9501  
                   (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Bgm.-Hilburger-Straße ), und  
  7.600,- €   bei der HHSt. 1.6390.9504  
                   (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Heiner-Fleischmann-Straße).  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Zustimmung: 9 
Ablehnung: 0 

Abdruck in RP, 2.1 z.V., 2.2, 5.4, 1.10.26 
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