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Beratungsfolge 108.06.2016  Bauausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss beschliel3t das Bauprogramm fiir den Ausbau der Dostlerstral’e in zwei
Teilabschnitten und zwei Abrechnungsabschnitten. Der erste Teilabschnitt liegt zwischen
Degelbergweg und westlichem Ende von FIStNr. 2397/8 Gemarkung Amberg gemal dem
als Anlage 2 beigefligten Planungsentwurf in der Fassung vom 08.06.2016..

Sachstandsbericht:

a) Beschreibung der MaRnahme mit Art der Ausfilhrung

Ausbauerfordernis

Die Dostlerstralle ist bisher mit einer befestigten Breite von nur ca. 2,75 m, fehlender
offentlicher Ausweichmdglichkeit, fehlender Stralenentwasserung und unzureichender
StraRenbeleuchtung nur provisorisch hergestellt. Der Bebauungsplan Amberg 54
.KickstraRe* setzt nordlich der Dostlerstralie flinf zusatzliche Bauparzellen fest; zusatzlich
besteht sudlich eine weitere Baumdglichkeit. Fir den Bereich der vier mittig gelegenen
Bauparzellen besteht eine Verwertungsabsicht und es gibt Kaufinteressenten; dazu ist ein
StraRenausbau erforderlich.

Verkehrsplanung

Der Bebauungsplan Amberg 54 ,An der KickstraBe“ setzt flr die ordnungsgemalie
Herstellung der Dostlerstral’e einen verkehrsberuhigten Bereich mit einer Regelbreite von
3,50 m und mit einer mittig gelegenen Aufweitung zum Ausweichen und Wenden fest.

Organisation, Kosten und Zeitplan:

Derzeit ist eine vollstandige Herstellung der Dostlerstralle wegen fehlenden freiwilligen
Grunderwerbs im Westteil nicht mdglich. Um die baldige Erschlieung der insgesamt 6 freien
Bauparzellen zu erreichen, ist die Stralenherstellung und Abrechnung zunachst im Osten
vorgesehen. Ohne den Beschluss Uber das Bauprogramm in zwei Teilabschnitten ist der
schnelle Ausbau des 6stlichen Teilabschnitts gemaf Anlage 2 nicht moglich.

Die geschatzten Kosten des ersten Teilabschnitts liegen bei ca. 213.000 € fur die Stral’e und
ca. 67.000 € fur den Kanal. Aufgrund der erstmaligen Herstellung der Dostlerstralle werden
die gemal Anlage 2 betroffenen Anlieger 90 % ErschlieBungsbeitrage fur den StralRenbau
zu entrichten haben. Die Kanalherstellung wird satzungsgemaf gesondert abgerechnet.

Der StralRenbau fir den ersten Teilabschnitt konnte 2017 erfolgen, wenn entsprechende
Haushaltsmittel bereitgestellt ~ werden. Sollte kurzfristig eine  anderweitige
Finanzierungsmoglichkeit gefunden werden, ware auch eine Herstellung in der zweiten
Jahreshalfte 2016 noch denkbar.




b) Begrindung der Notwendigkeit der MalRhahme

Fur eine schnelle Realisierung des ersten Teilabschnitts des Ausbaus der Dostlerstrale ist
ein Beschluss Uber das Bauprogramm in zwei Teilabschnitten erforderlich.

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

Die ErschlieBungskosten werden fur den ersten Teilabschnitt auf insgesamt ca. 280.000 €
geschatzt.

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Personelle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

b) Haushaltsmittel
Im Haushaltsplan fiir 2016 sind keine Mittel eingestellt

c)Folgekosten nach Fertigstellung MaRnahme (davon an zusatzlichen
Haushaltsmitteln erforderlich)

Es sind erhohte Aufwendungen fir den Stralenunterhalt erforderlich, welche aber erst mit
der technischen Ausfuhrungsplanung kalkuliert werden kénnen.

Alternativen:

Nach einer Enteignung der zusatzlich bendtigten Strallengrundstlicke auf der Grundlage des
rechtskraftigen Bebauungsplanes Amberg 54 ,An der KickstralRe“ kdnnten der Ausbau der
Dostlerstralle und die Abrechnung der Erschliefungsbeitrage in einem Zug erfolgen,
allerdings nur mit erheblicher zeitlicher Verzégerung.

Markus Kiihne, Baureferent

Anlagen:

1. Rechtskraftiger Bebauungsplan Amberg 54 ,An der Kickstrale®
2. Bauprogramm fir den Ausbau der Dostlerstralle in zwei Teilabschnitten (erster
Teilabschnitt farbig gekennzeichnet) in der Fassung vom 08.06.2016
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