

# Stadt Amberg

Marktplatz 11  
92224 Amberg



## AMBERG

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
| <b>Beschlussvorlage</b>  | <b>Vorlage-Nr:</b>   | <b>002/0084/2019</b>                         |
|  | <b>Erstelldatum:</b> | <b>öffentlich</b>                            |
|  | <b>Aktenzeichen:</b> | <b>26.11.2019</b>                            |
| <b>Haushalt 2019</b><br><b>Mittelbereitstellung (38.000,- €) für das Tiefbauamt</b><br><b>HHSt. 1.6851.9451 (Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern;</b><br><b>Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme / Parkdeck Marienstraße)</b><br><b>Endabrechnung einschl. Mehrkosten für die Entsorgung von belastetem</b><br><b>Aushubmaterial</b> |                      |  |
| <b>Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten</b><br><b>Verfasser: Herr Josef Weigert</b>  |                      |  |
| <b>Beratungsfolge</b>  | <b>05.12.2019</b>    | <b>Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss</b> |

### Sachstandsbericht:

#### a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung

und

#### b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

Beim Bau des neuen Parkhauses an der Marienstraße wurden die vertraglich fixierten Verwertungsklassen des Aushubmaterials im Baufeld der Fa. Goldbeck überschritten.

Die Mehrkosten für die Entsorgung des belasteten Materials in Höhe von 83.444,89 € (brutto) musste, wie vertraglich zugesichert, die Stadt Amberg tragen. Die Zahlung erfolgte bereits am 30.07.2019.

Die hierfür verausgabten Haushaltsmittel fehlen nun für die Zahlung der im Haushaltsjahr 2019 fälligen Schlussrechnungen. Die noch zu zahlende Restsumme von rd. 96.800,- € (es sind noch nicht alle Rechnungen endgültig geprüft) übersteigt die im Haushalt 2019 noch vorhandenen Haushaltsmittel in Höhe von 58.880,92 € (Stand 15.11.2019) um rd. 38.000,- €.

Damit letztlich alle Rechnungen bezahlt und die Abrechnung abgeschlossen werden kann, hat das Tiefbauamt am 15.11.2019 um nachträgliche Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel in Höhe von 38.000,- € im Haushalt 2019 gebeten.

Die Deckung kann durch Sperrung von Minderausgaben in Höhe von 38.000,- € bei der HHSt. 1.6389.9504 (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / AM 1 zw. Speckmannshof u. Ammerthal) erfolgen, da bei dieser Maßnahme vom Tiefbauamt durch Eigenleistung entsprechende Planungsmittel eingespart werden können.

Die Verwaltung schlägt daher vor, die Mittelbereitstellung, wie beantragt, zu beschließen.

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

---

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

---

**Personelle Auswirkungen:**---

**Finanzielle Auswirkungen:**

a) Finanzierungsplan

---

b) Haushaltsmittel

---

c) Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen Haushaltsmitteln erforderlich)

---

**Alternativen:**---

**Anlagen:**--

05.12.2019  
SI/HA/40/19

Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss

**Beschluss:**

Auf Antrag des Tiefbauamtes vom 15.11.2019 werden auf der HHSt. 1.6851.9451 (Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern; Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme / Parkdeck Marienstraße) im Haushalt 2019 überplanmäßig 38.000,- € bereitgestellt; damit wird die Gesamt-Ausgabeermächtigung im Haushalt 2019 von 550.000,- € auf 588.000,- € angehoben.

Die Deckung erfolgt durch Sperrung von Minderausgaben in Höhe von 38.000,- € bei der HHSt. 1.6389.9504 (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / AM 1 zw. Speckmannshof u. Ammerthal).

**Protokollnotiz:**

**StR Mußemann** erklärte, dass er mit dem Beschlussvorschlag grundsätzlich einverstanden sei. Er möchte jedoch sichergestellt haben, dass durch diese Mittelbereitstellung keine Verzögerung bei der Ausführung der Maßnahme AM 1 erfolgt. Er bat, dies im Protokoll festzuhalten.

**Abstimmungsergebnis:**

Zustimmung: 10

Ablehnung: 0

Abdruck in RP, 2.1 z.V., 2.2, 5.4, Registratur