

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0088/2010
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	11.05.2010
Mittelbereitstellung für das Baureferat; Endabrechnung der Tiefbaumaßnahme "Stadteingang-Ost / Bahnhof"		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Josef Weigert		
Beratungsfolge	20.05.2010	Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss
	14.06.2010	Stadtrat

Beschlussvorschlag:

Für die Endabrechnung der Tiefbaumaßnahme „Stadteingang-Ost / Bahnhof“ werden auf der entsprechenden HhSt. 1.6392.9503 zusätzliche Ausgabemittel in Höhe von 90.000,00 € bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt durch Mittelumschreibung von Minderausgaben bei der HhSt. 1.6392.9502 (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme/ Fronfestgasse).

Sachstandsbericht:

Für den Aus- und Umbau der Bahnhofstraße am Stadteingang-Ost waren im Haushalt insgesamt Mittel in Höhe von 1.300.000,00 € (Ansatz 2008 und 2009: jeweils 650.000,00 €) veranschlagt.

Die Gesamtkosten werden sich nunmehr (nach Abrechnung der noch ausstehenden bzw. bereits eingegangenen Rechnungen) um ca. 7 % auf rd. 1.390.000,00 € erhöhen.

Die Mehrkosten von 90.000,00 € ergeben sich im Wesentlichen aus der Herstellung der Treppenanlage bei der Unterführung zum Bahnhof, die zunächst nicht in der Planung enthalten war, dann aber wegen Baufähigkeit mit erledigt werden musste, zusätzliche Möblierung, eine Infotafel und Baunebenkosten.

Die Deckung der Mehrkosten kann durch Mittelumschreibung von Minderausgaben in Höhe von 90.000,00 € bei der HhSt. 1.6392.9502 (Fronfestgasse) erfolgen.

(Unterschrift Referatsleiter)