

Kostenprognose AlbertSchweitzerSchule

I Kostenberechnung Stand 11.2017:

- Neubau:	Bestand:	
5.027.700 €	904.800 €	5.932.500 €
- Verlegungsarbeiten/Anpassung an öffentl. Erschliessung		223.720 €

II.	Kostenerhöhung Baumeister	422.100 €	
	Prognose Elektro / HLS	379.000 €	
	Prognose Außenanlagen	91.000 €	
	Prognose KG 700	143.000 €	
	Mögliche Mehrkosten (Rundung)	1.035.000 €	1.035.000 €
	Mögliche Gesamtkosten		7.191.220 €