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Beschlussvorschlag:

Mit dem Einbau eines Personenaufzugs in die Realschule mit Gesamtkosten von 400.000 €
besteht Einversténdnis, soweit die Finanzierung der Mehrkosten sichergestellt werden kann.

Sachstandsbericht:

a) Beschreibung der MaRnahme mit Art der Ausfiihrung

Mit Hauptverwaltungs- und Finanzausschussbeschluss vom 26.04.2012 wurde als
Nachtrag zur Planung der Generalsanierung, FAG-Antrag 26.11.2009, der Einbau eines
Personenaufzugs im Rahmen der Generalsanierung der staatlichen Realschule
beschlossen. Hierzu wurde ein separater Forderantrag nach FAG am 25.09.2012
eingereicht. Die Herstellungskosten fiir die Aufzugsanlage, inkl. Baunebenkosten, sollten
330.000,00 € betragen.

Zunachst war daran gedacht, die erforderlichen Baumeisterarbeiten durch die bereits fur
die Generalsanierung des Schulgebaudes beauftragte Baufirma ausfihren zu lassen.
Hierflir wurde ein entsprechendes Leistungsangebot eingeholt. Die Angebotssumme lag
fur die reinen Baumeisterarbeiten bereits bei 311.290,00 €, was fir die gesamte
Aufzugsanlage, inkl. Nebenkosten, Herstellungskosten von rd. 500.000,00 €, bedeutet
hatte. Das Angebot wurde als Uberteuert abgelehnt.

Anhand der detaillierten statischen Uberprufung der fir einen Aufzugseinbau nétigen
Eingriffe in die Baukonstruktion und in die Fundamentierung tragender Bauteile wurde die
Planung nochmals uUberprift und kalkuliert. Auf Grundlage der Angebotspreise sowie
vergleichbarer aktueller Marktpreise fir diese Leistung wurde eine aktuelle
Kostenberechnung erstellt, die fur den geplanten Aufzug Herstellungskosten in Hohe von
400.000,00 € ausweisen, fur eine Ausfuhrung in 2014. Die Leistung soll durch eine
Ausschreibung dem Wettbewerb unterzogen werden, um ein wirtschaftliches Angebot zu
erhalten.

Es bleibt jedoch festzustellen, dass die geplante Aufzugsanlage 2014 nicht zu den im
Forderantrag genannten Kosten erstellt werden kann, sondern Mehrkosten ausgehend
von der aktuellen Kostenberechnung von 70.000,00 € zu erwarten sind.




b) Begriindung der Notwendigkeit der MaRRnahme

Entsprechend den Vorgaben fir geforderte Generalsanierung 6ffentlicher Geb&ude und
Schulen soll eine Barrierefreiheit erreicht werden.

¢) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar
siehe Anlage

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan
Ausfuhrung Juni — September 2014

Personelle Auswirkungen: keine

Finanzielle Auswirkungen:
a) Finanzierungsplan

b) Haushaltsmittel

¢) Folgekosten nach Fertigstellung MalRnahme (davon an zuséatzlichen
Haushaltsmitteln erforderlich)

Alternativen:

Als kostenglnstigere Alternative ware lediglich die Ausfilhrung einer reduzierten
Aufzugsanlage in Form eines speziellen Behindertenaufzugs, d. h. kein DIN-gerechter
allgemeingultiger Personenaufzug, sondern ein Aufzug ohne Innenkabine, nur fir
eingewiesene berechtigte Personen aufgrund der speziellen Druckknopfsteuerung (Aufzug
fahrt nur bei dauerhaften Dricken des Ein-/Ausschalters), ohne Anfahrt des
Kellergeschosses (Werkraume). Um das Kellergeschoss behindertengerecht erreichen zu
konnen, misste fur den Treppenlauf in das Kellergeschoss ein Treppenlift oder ahnliches
zusatzlich installiert werden (dann konnten hier die kostenintensiven Eingriffe in die
Fundamentierung des Gebaudes entfallen). Fur diese Variante wurden Herstellungskosten
von 250.000,00 € berechnet. Das Ergebnis ware keine vollwertige Aufzugsanlage mit
allgemein gultiger Funktion.

Die Verwaltung schlagt vor, die Aufzugsanlage mit Gesamtkosten von 400.000 € zu

realisieren, soweit die Finanzierung der Mehrkosten von 70.000 € sichergestellt werden
kann.

Anlage: 1

(Unterschrift Referatsleiter)



