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Beschlussvorschlag: 
 
Auf Antrag des Tiefbauamtes wird die HHSt. 1.6810.9501 (Öffentl. Parkplätze; 
Tiefbaumaßnahme / Parkplatz Multiplexkino) mit einem Ansatz im Haushalt 2014 in Höhe 
von 350.000,- €   um 140.700,- €  auf 490.700,- € aufgestockt. 
 
Die Deckung erfolgt durch Sperrung von Minderausgaben (Buchst. a - c) bzw. 
Mehreinnahmen (Buchst. d) in Höhe von 
 
a) 34.400,- € bei der HHSt. 1.6383.9581 

(Gemeindestraße; Sonst. Tiefbaumaßnahme / Zufahrt ACC), 
 

b)   6.300,- € bei der HHSt. 1.6386.9501 
(Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Bgm.-Hillburger-Straße), 
 

c) 18.300,- € bei der HHSt. 1.6390.9503 
(Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Fritz-Hillebrand-Straße), 
 

d) 81.700,- € bei der HHSt. 1.2431.3610 
(Wirtschaftsschule; Investitionszuweisungen vom Land). 

 
 
 

Sachstandsbericht: 
 
a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung 
und 
b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme 
 
Beim Bau des Parkplatzes am Multiplexkino wurde im oberflächennahen Untergrund 
auffälliges Auffüllmaterial mit Verdacht auf Altlasten vorgefunden. 
 
Die entsprechenden Untersuchungsergebnisse haben den Anfangsverdacht bestätigt: 
Demnach liegt ein Belastungsgrad vor, der nach dem Bundesbodenschutzgesetz die 
Entsorgung der Altlasten vorschreibt.  



 

 

 
Die voraussichtlichen Bruttokosten der Altlastenbeseitigung allein wurden zunächst mit rd. 
93.000,- € angegeben. Dazu waren noch Wiederverfüllungskosten von etwa 8.000,- € zu 
addieren, so dass sich zunächst ein zusätzlicher Mittelbedarf von insgesamt 101.000,- € 
ergeben hat. 
 
Lt. Mitteilung des Tiefbauamtes vom 28.10.2014 wurde am 27.10.2014 noch ein 
Nachtragsangebot für die Altlastensanierung mit Gesamtkosten in Höhe von nunmehr 
140.690,90 € (brutto) nachgereicht. 
 
Um die Finanzierung der Gesamtmaßnahme sicherstellen zu können, wird vorgeschlagen, 
die HHSt. 1.6810.9501 (Parkplatz Multiplexkino) mit einem Ansatz von 350.000,- € auf 
Antrag des Tiefbauamtes vom 16.10.2014, ergänzt am 22.10.2014 und am 28.10.2014  um 
140.700,- € auf insgesamt 490.700,- € aufzustocken. 
 
Die Deckung der Mehrkosten von 140.700,- € kann erfolgen durch Sperrung von 
Minderausgaben (Buchst. a - c) bzw. Mehreinnahmen (Buchst. d) in Höhe von: 
 
e) 34.400,- € bei der HHSt. 1.6383.9581 

(Gemeindestraße; Sonst. Tiefbaumaßnahme / Zufahrt ACC), 
 

f)   6.300,- € bei der HHSt. 1.6386.9501 
(Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Bgm.-Hillburger-Straße), 
 

g) 18.300,- € bei der HHSt. 1.6390.9503 
(Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Fritz-Hillebrand-Straße), 
 

h) 81.700,- € bei der HHSt. 1.2431.3610 
(Wirtschaftsschule; Investitionszuweisungen vom Land). 

 
 
c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar 
--- 
d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan 
--- 

Personelle Auswirkungen:  keine 

Finanzielle Auswirkungen: 
a) Finanzierungsplan 
--- 
b) Haushaltsmittel 
--- 
c)Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen  
   Haushaltsmitteln erforderlich) 
--- 

Alternativen: --- 

Anlagen:  --- 

 

(Unterschrift Referatsleiter) 
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