
Kostenschätzung

Anlage 1

005/0060/2016

A) Neubau Mensa, Küche und Mehrzweckraum - Albert-Schweitzer-Schule
brutto netto

1 Erweiterungsbau für Mensa, Küche & Mehrzweckraum 279 3957€/m² 1.104.003,00 € 927.733,61 €

2 Übergang zur Mensa, Aussengelände anpassen 75.000,00 € 63.025,21 €

3 Möblierung bzw. Ausstattung Mensa & Mehrzweckraum 42.000,00 € 35.294,12 €

4 Sonstiges, Unerwartetes, etc. (3% der Gesamtsumme) 40.000,00 € 33.613,45 €

Gesamtkosten für Neubau Mensa,.. 1.261.003,00 € 1.059.666,39 €

aufgerundet: 1.270.000,00 € 1.067.226,89 €

B) Erweiterungsbau Ganztagesschule - Albert-Schweitzer-Schule
brutto netto

1 Abriss Zwischenbau 1500 m³ 75.000,00 € 63.025,21 €

2 Neubau Zwischenbau UG, EG, 1.OG, 2.OG 806,84 m² 3957€/m² 3.192.665,88 € 2.682.912,50 €

3 Ausstattung, Möblierung GTS 110.000,00 € 92.436,97 €

4 Interimsmaßnahmen, Umzug, etc. 50.000,00 € 42.016,81 €

Erweiterung Ganztagesschule 3.427.665,88 € 2.880.391,50 €

aufgerundet: 3.430.000,00 € 2.882.352,94 €

C) Generalsanierung des Bestandgebäudes - Albert-Schweitzer-Schule

1 Sanierung Schulgebäude 2280 m² HNF 6.766.470,00 € 5.686.109,24 €

2 Sanierung Sporthalle incl. Umkleiden und Duschen 1.391.475,00 € 1.169.306,72 €

3 Sonstiges, Unerwartetes, etc. (3% der Gesamtsumme) 350.000,00 € 294.117,65 €

Gesamtkosten für Sanierung 8.507.945,00 € 15.792.669,55 €

aufgerundet: 8.550.000,00 € 7.184.873,95 €

13.250.000,00 €

Gesamtkosten gerundet:

Gesamtkosten (A+B+C) für Neubau, Erweiterung & Sanierung 

13.250.000,00 €
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