
Albert-Schweitzer-Schule Amberg

Anpassung Bestand

Kostenermittlung nach DIN 276 - Ausgabe 2008

KGR 100 Grundstück

KGR 200 Herrichten und Erschliessen

KGR 300 Bauwerk - Baukonstruktion

310 Rohbau

3101 Baustelleneinrichtung 3.000,00 €            

3102 Erdarbeiten 2.970,00 €            

3103 Abbruch 28.560,00 €          

3105 Mauerarbeiten 24.800,00 €          

3106 Betonarbeiten 17.750,00 €          

3107 Natursteinarbeiten 24.940,00 €          

3110 Abdichtungsarbeiten 360,00 €               

3111 Dachdeckung 15.800,00 €          

320 Ausbau

3201 Putz und Stuck, Fassadendämmung 9.225,00 €            

3202 Fliesen- und Plattenarbeiten 5.700,00 €            

3203 Estrich 5.658,00 €            

3204 Fenster, Außentüren, Fassade 57.000,00 €          

3205 Schreiner 102.645,00 €        

3209 Anstricharbeiten 19.734,00 €          

3212 Trockenbau 13.437,00 €          

3213 Staubwände/Baureinigung 12.500,00 €          344.079,00 €         

KGR 400 Bauwerk- Technische Anlagen

410 Abwasser, Wasser, Gasanlagen 41.790,00 €          

420 Wärmeversorgung 23.480,00 €          

430 Lüftungsanlagen 1.790,00 €            

440 Starkstromanlagen 34.213,00 €          

450 Fernmelde- und Inform.techn. Anl. 26.720,00 €          127.993,00 €         

KGR 500 Aussenanlagen

510 Geländeflächen -  €                     

520 Befestigte Flächen 1.000,00 €            

530 Baukonstruktionen Aussenanlagen 1.500,00 €            

541 Abwasseranlagen 10.591,00 €          13.091,00 €           

KGR 600 Ausstattung und Kunstwerke

KGR 700 Baunebenkosten

731 Gebäudeplanung 67.000,00 €          

735 Tragwerksplanung 20.000,00 €          

736 Planung HSL 22.500,00 €          

737 Planung Elektro 20.000,00 €          

739 SiGeKo 2.500,00 €            

790 Sonstige Baunebenkosten 2.500,00 €            134.500,00 €         

Zur Abrundung 163,00 €-                

619.500,00 €   
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