
Generalsanierung, Umbau und 
Erweiterung der städt. Wirtschaftsschule 
Friedrich Arnold in Amberg

Kostenberechnung Lüftungsanlage

Kostengruppen

300er

Baumeisterarbeiten: 26.894,00 € 26.894,00 €
Zimmerarbeiten: 42.994,70 € 42.994,70 €
Trockenbau: 61.739,34 € 61.739,34 €

300er gesamt: 131.628,04 € 131.628,04 €

400er

Lüftung

KG420 Wärmeerzeugungsanlagen: 43.435,00 € 22.062,60 €
KG430 Luftechnische Anlagen:  403.273,15 € 596.321,55 €
KG480 MSR Technik: 86.027,48 € 86.066,75 €
KG490 Bauliche Arbeiten für Lüftungsanlagen 38.613,12 €

Summe IBF 571.348,75 € 704.450,90 €

Elektro
KG 444 Niederspannungsinstallationsanlagen 15.380,75 € 15.380,75 €
KG 449 sonstige Starkstromanlagen 952,00 € 952,00 €

KG 440 Starkstromanlagen 16.332,75 € 16.332,75 €

400er gesamt: 587.681,50 € 720.783,65 €

300 + 400 300er + 400er gesamt: 719.309,54 € 852.411,69 €

700er Nebenkosten
DAAG, IB S+T, sonstige 73.340,65 € 73.340,65 €
IB Farmbauer 103.220,18 € 103.220,18 €
IB Klotz 3.266,55 € 3.266,55 €

Gesamtsumme 899.136,93 € 1.032.239,08 €

Stand 20.02.2018Bauherr: Stadt Amberg, Marktpaltz 11, 92224 Amberg

Kostenschätzung
 Stand Dez. 2016 (brutto)

Kostenberechnung
Stand Feb. 2018 (brutto)
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