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100 Grundstück 0,00 €
110 Grundstückswert
120 Grundstücksnebenkosten

121 Vermessungsgebühren
122 Gerichtsgebühren
123 Notariatsgebühren
124 Maklerprovisionen
125 Grunderwerbssteuer
126 Wertermittlung, Untersuchungen
127 Genehmigungsgebühren
128 Bodenordnung, Grenzregulierung
129 Grundstücksnebenkosten, sonstiges

130 Freimachen
131 Abfindungen
132 Ablösen dringlicher Rechte
139 Freimachen, sonstiges

Kostengruppen nach DIN 276

Kostenfortschreibung nach DIN 276

Energetische Sanierung
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200 Herrichten und Erschließen 0,00 €
210 Herrichten

211 Sicherungsmaßnahmen
212 Abbruchmaßnahmen
213 Altlastenbeseitigung
214 Herrichten der Geländeoberfläche
219 Herrichten, sonstiges

220 Öffentliche Erschließung
221 Abwasserentsorgung
222 Wasserversorgung
223 Gasversorgung
224 Fernwärmeversorgung
225 Stromversorgung
226 Telekommunikation
227 Verkehrserschließung
228 Abfallentsorgung
229 Öffentliche Erschließung, sonstiges

230 Nichtöffentliche Erschließung
240 Ausgleisarbeiten
250 Übergangsmaßnahmen

251 Provisorium
252 Auslagerungen

300 Bauwerk – Baukonstruktion 1.575.155,00 € 1.503.173,73 €
310 Baugrube

311 Baugrubenherstellung
312 Baugrubenerschließung
313 Wassererhaltung
319 Baugrube, Sonstiges

320 Gründung
321 Baugrundverbesserung
322 Flachgründung
323 Tiefgründung
324 Unterböden und Bodenplatten
325 Bodenbeläge
326 Bauwerksabdichtungen
327 Dränagen
329 Gründung, sonstiges

330 Außenwände
331 Tragende Außenwände
332 Nichttragende Außenwände
333 Außenstützen
334 Außentüren und -fenster
335 Außenwandbekleidungen außen
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336 Außenwandbekleidungen innen
337 Elementierte Außenwände
338 Sonnenschutz
339 Außenwände, sonstiges

340 Innenwände
341 Tragende Innenwände
342 Nichttragende Innenwände 
343 Innenstützen
344 Innentüren und -fenster
345 Innenwandbekleidung
346 Elementierte Innenwände
349 Innenwände, sonstiges

350 Decken
351 Deckenkonstruktionen
352 Deckenbeläge
353 Deckenbekleidungen
359 Deck, sonstiges

360 Dächer
361 Dachkonstruktionen
362 Dachfenster, Dachöffnungen
363 Dachbeläge
364 Dachbekleidungen
369 Dächer, sonstiges

370 Baukonstruktive Einbauten
371 Allgemeine Einbauten
372 Besondere Einbauten
379 Baukonstruktive Einbauen, sonstiges

380 Baukonstruktion
380.000 Baustelleneinrichtung / Umzug 18.000,00 € 17.388,92 €
380.001 Gerüstarbeiten 45.000,00 € 42.311,05 €
380.002 Erdarbeiten 83.830,00 €
380.009 Entwässerungskanalarbeiten 12.600,00 €
380.010 Drainarbeiten
380.012 Mauerarbeiten 29.650,00 €
380.013 Betonarbeiten 43.625,00 €
380.014 Natursteinarbeiten 45.680,00 € 37.699,04 €
380.016 Zimmer- und Holzbauarbeiten 151.170,00 € 162.223,16 €
380.018 Abdichtungsarbeiten gegen Wasser
380.020 Dachdeckungsarbeiten 23.000,00 €
380.021 Dachabdichtungsarbeiten 12.500,00 €
380.022 Klempnerarbeiten 71.500,00 € 81.875,24 €
380.023 Putz- und Stuckarbeiten 391.500,00 € 203.492,48 €
380.024 Fliesen- und Plattenarbeiten 3.820,00 € 0,00 €
380.025 Estricharbeiten 3.180,00 € 0,00 €

274.051,17 €

110.404,62 €
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380.027 Tischlerarbeiten
380.029 Beschlagarbeiten 4.901,07 €
380.030 Rollladenarbeiten, Sonnenschutz- und Verdunkelung, 108.000,00 €
380.031 Metallbau- und Schlosserarbeiten 456.500,00 €
380.033 Gebäudereinigungsarbeiten 13.000,00 € 12.222,08 €
380.034 Maler- und Lackierarbeiten 62.000,00 € 58.745,70 €
380.036 Bodenbelagsarbeiten 600,00 € 6.003,68 €
380.039 Trockenbauarbeiten

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen
391 Baustelleneinrichtungen
392 Gerüste
393 Sicherungsmaßnahmen
394 Abbruchmaßnahmen
395 Instandsetzungen
396 Materialentsorgung
397 Zusätzliche Maßnahmen
398 Provisorien/Provisorische Baukonstruktionen
399 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges 6.692,32 €

400 Bauwerk – Technische Anlagen 381.751,00 € 418.917,48 €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

411 Abwasseranlagen
412 Wasseranlagen
413 Gasanlagen
419 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges

420 Wärmeversorgungsanlagen
421 Wärmeerzeugungsanlagen 220.000,00 € 161.042,89 €
422 Wärmeverteilnetze 35.000,00 € 38.646,75 €
423 Raumheizflächen
429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges

430 Lufttechnische Anlagen
431 Lüftungsanlagen
432 Teilklimaanlagen
433 Klimaanlagen
434 Kälteanlagen 5.000,00 €
439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges

440 Starkstromanlagen
441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen
442 Eigenstromversorgungsanlagen
443 Niederspannungsschaltungsanlagen 68.994,03 €
444 Niederspannungsinstallationsanlagen 26.751,00 € 28.178,53 €
445 Beleuchtungsanlagen 26.005,97 €
446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 15.000,00 € 14.762,55 €
449 Starkstromanlagen, sonstiges 80.000,00 € 81.286,76 €

485.163,20 €
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450 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
451 Telekommunikationsanlagen
452 Such- und Signalanlagen
453 Zeitdienstanlagen
454 Elektroakustische Anlagen
455 Fernseh- und Antennenanlagen
456 Gefahrmelde- und Alarmanlagen
457 Übertragungsnetze
459 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen, sonstiges

460 Förderanlagen
461 Aufzugsanlagen
462 Fahrtreppen, Fahrsteige
463 Befahranlagen
464 Transportanlagen
465 Krananlagen
469 Förderanlagen, sonstiges

470 Nutzungsspezifische Anlagen
471 Küchentechnische Anlagen
472 Wäscherei- und Reinigungsanlagen
473 Medienversorgungsanlagen
474 Medizin- und Labortechnische Anlagen
475 Feuerlöschanlagen
476 Badetechnische Anlagen
477 Prozesswärme, -kälte und luftanlagen
478 Entsorgungsanlagen
479 Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges

480 Gebäudeautomation
481 Automationssysteme
482 Schaltschränke
483 Management- und Bedieneinrichtungen
484 Raumautomationssysteme
485 Übertragungsnetze
489 Gebäudeautomation, sonstiges

490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen
491 Baustelleneinrichtung
492 Gerüste
493 Sicherungsmaßnahmen
494 Abbruchmaßnahmen
495 Instandsetzungsmaßnahmen
496 Materialversorgung
497 Zusätzliche Maßnahmen
498 Provisorische Technische Anlagen
499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen, sonstiges
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500 Außenanlagen 43.000,00 € 125.919,66 €
510 Geländeflächen 4.500,00 € 12.259,00 €

511 Oberbodenarbeiten
512 Bodenarbeiten
519 Geländeflächen, sonstiges

520 Befestigte Flächen 30.000,00 € 87.628,22 €
521 Wege
522 Straßen
523 Plätze, Höfe
524 Stellplätze
525 Sportplatzflächen
526 Spielplatzflächen
527 Gleisanlagen
529 Befestigte Flächen, sonstiges

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen
531 Einfriedungen
532 Schutzkonstruktionen
533 Mauern, Wände
534 Rampen, Treppen, Tribünen
535 Überdachungen
536 Brücken, Stege
537 Kanal- und Schachtbauanlagen
538 Wasserbauliche Anlagen
539 Baukonstruktion in Außenanlagen, sonstiges

540 Technische Anlagen in Außenanlagen
541 Abwasseranlagen
542 Wasseranlagen
543 Gasanlagen
544 Wärmeversorgungsanlagen
545 Lufttechnische Anlagen
546 Starkstromanlagen
547 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
548 Nutzungsspezifische Anlagen
549 Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges

550 Einbauten in Außenanlagen
551 Allgemeine Einbauten
552 Besondere Einbauten
559 Einbauten in Außenanlagen, sonstiges

560 Wasserflächen
561 Abdichtungen
562 Bepflanzungen
569 Wasserflächen, sonstiges

570 Pflanz- und Saatflächen 8.500,00 € 26.032,44 €
571 Oberbodenarbeiten
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572 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung
573 Sicherungsbauweisen
574 Pflanzen
575 Rasen und Ansaaten
576 Begrünung unterbauter Flächen
579 Pflanz- und Saatflächen, sonstiges

590 Sonstige Außenanlagen
591 Baustelleneinrichtung
592 Gerüste
593 Sicherungsmaßnahmen
594 Abbruchmaßnahmen
595 Instandsetzungen
596 Materialentsorgung
597 Zusätzliche Maßnahmen
598 Provisorische Außenanlagen
599 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstige Ausstattung 

600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 €
610 Ausstattung

611 Allgemeine Ausstattung
612 Besondere Ausstattung
619 Ausstattung, sonstiges

620 Kunstwerke
621 Kunstobjekte
622 Künstl. Gestaltung Bauteile des Bauwerks
623 Künstl. Gestaltung Bauteile der Außenanlagen
629 Kunstwerke, sonstiges

700 Baunebenkosten 370.973,00 € 370.000,00 €
710 Bauherrenaufgaben

711 Projektleitung
712 Bedarfsplanung
713 Projektsteuerung
719 Bauherrenaufgaben, sonstiges

720 Vorbereitung der Objektplanung
721 Untersuchungen
722 Wertermittlungen
723 Städtebauliche Leistungen
724 Landschaftsplanerische Leistungen
725 Wettbewerbe
729 Vorbereitung der Objektplanung, sonstiges

730 Architekten- und Ingenieursleistungen
731 Gebäudeplanung 219.000,00 € 230.000,00 €
732 Freianlagenplanung
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733 Planung der raumbildenden Ausbauten
734 Planung der Ingenieurbauwerke u. Verkehrsanlagen
735 Tragwerksplanung
736 Planung der technischen Ausrüstung 121.273,00 € 105.000,00 €
739 Architekten- und Ingenieursleistungen, sonstiges 5.700,00 € 6.000,00 €

740 Gutachten und Beratung
741 Thermische Bauphysik
742 Schallschutz und Raumakustik
743 Bodenmechanik, Erd- und Grundbau
744 Vermessung
745 Lichttechnik, Tageslichttechnik
746 Brandschutz 2.500,00 € 2.500,00 €
747 Sicherheits- und Gesundheitsschutz 7.500,00 € 7.500,00 €
748 Umweltschutz, Altlasten
749 Gutachten und Beratungen, sonst.

750 Künstlerische Leistungen
751 Kunstwettbewerbe
752 Honorare
753 Künstlerische Leistungen, sonstiges

760 Finanzierungskosten
761 Finanzierungsbeschaffung
762 Fremdkapitalzinsen
763 Eigenkapitalzinsen
769 Finanzierungskosten, sonstiges

770 Allgemeine Baunebenkosten
771 Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen 15.000,00 € 19.000,00 €
772 Bewirtschaftungskosten
773 Bemusterungskosten
774 Betriebskosten nach der Abnahme
775 Versicherungen
779 Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges

790 Sonstige Baunebenkosten

Kostengruppen nach DIN 276 Bruttosumme

KG 100 - 700 Gesamtkosten Energetische Sanierung 2.370.879,00 € 2.418.010,87 €

KG 101 - 700 Gesamtkosten Energetische Sanierung gerundet 2.375.000,00 € 2.420.000,00 €

aufgestellt

Amberg, 15.11.2019

Hofmann
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