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Sachstandsbericht: 
 
Für die dringend notwendige Sanierung des Pumpwerkes im Stadtgraben / Pfalzgrafenring 
wurden im Haushaltsplan 2010 Ausgabemittel in Höhe von 190.000,00  €  veranschlagt. 
 
Nach Auswertung der im Ausschreibungsverfahren eingegangenen Angebote ist 
festzustellen, dass diese Mittel nicht ausreichen werden. 
 
Die Mehrkosten von 75.000,00 € begründen sich zusammengefasst im Wesentlichen wie 
folgt: 
 
Der ursprüngliche Ansatz (190.000,00 €) beruhte auf einer groben Kostenschätzung, da die 
Maßnahme wegen der akuten Schadenshäufung und nach mehrmaligen Behelfsreparaturen 
seinerzeit wegen der Dringlichkeit ohne nähere Kostenberechnung, für die zuvor eine 
Ausführungsplanung notwendig gewesen wäre, zum Haushalt 2010 angemeldet werden 
musste. 
 
Erst im Zuge der Ausführungsplanung wurde festgestellt, dass sich die Umbauarbeiten am 
Pumpwerk wesentlich schwieriger und somit aufwendiger gestalten, als zunächst 
angenommen. 
 
Ferner hat schließlich das Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens einen deutlichen Anstieg 
der Baupreise gegenüber dem Zeitpunkt der Kostenschätzung gezeigt.  
 
Um die dringende und unabweisbare Sanierung durchführen zu können, schlägt die 
Verwaltung vor, die HHSt. 1.7092.9509 um 75.000,00 €  auf insgesamt 265.000,00  €  
aufzustocken. 
 
Die Deckung kann durch Sperrung von 75.000,00  €  bei der HHSt. 1.7094.9505 
(Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahme, Kanalisation Baugebiet/Birkenfeld-Schäflohe) 
erfolgen, da sich bei dieser Maßnahme aufgrund der Ausschreibungsergebnisse 
entsprechende Einsparungen ergeben. 
 
 

 



 

 

 
15.07.2010 Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss 
SI/HA/54/10  
 
Auf Antrag des Tiefbauamtes vom 28.06.2010, ergänzt am 01.07.2010, wird die HHSt. 
1.7092.9509 (Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahme / Hebewerk Pfalzgrafenring) um 
75.000,00  €  auf  265.000,00  €  aufgestockt. 
 
Die Deckung erfolgt durch Sperrung von 75.000,00 € bei der HHSt. 1.7094.9505 
(Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahme, Kanalisation Baugebiet / Birkenfeld-Schäflohe). 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Zustimmung: 9 
Ablehnung: 0 
 
 
 
 
26.07.2010 Stadtrat 
SI/tr/96/10  
 
Auf Antrag des Tiefbauamtes vom 28.06.2010, ergänzt am 01.07.2010, wird die HHSt. 
1.7092.9509 (Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahme / Hebewerk Pfalzgrafenring) um 
75.000,00  €  auf  265.000,00  €  aufgestockt. 
 
Die Deckung erfolgt durch Sperrung von 75.000,00 € bei der HHSt. 1.7094.9505 
(Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahme, Kanalisation Baugebiet / Birkenfeld-Schäflohe). 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Zustimmung: 40 
Ablehnung: 0 
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