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Haushalt 2014; Mittelbereitstellung für das Tiefbauamt; 
HHSt. 1.7085.9507 (Kanal Baugebiet Kennedystraße Süd) 

Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten 
Verfasser: Herr Josef Weigert 
 

Beratungsfolge 06.11.2014 Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss 
17.11.2014 Stadtrat 

 

Sachstandsbericht: 
 
a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung 
und 
b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme 
 
Bei der Vergabe der Erschließung des Baugebietes „Kennedystraße Süd“ im September 
2013 lag das Angebot für Kanal- und Straßenbau, das den Zuschlag erhalten hat, mit seinen 
Preisen insgesamt ca. 195.000,- € unter den insgesamt zur Verfügung gestellten Mitteln. 
Dabei bestand für den Kanalbau eine Finanzierungslücke von ca. 57.000,- € und für den  
Straßenbau ein Überschuss von ca. 252.000,- €.   
 
Beim Kanalbau sind im Laufe der Baumaßnahme aufgrund der Beschaffenheit des Bodens 
bzw. des Aushubmaterials darüber hinaus nicht vorhersehbare Mehrkosten entstanden  (z. 
B. für die Entsorgung alter Rohr- und Stromleitungen, für Ausbau und Entsorgung einer alten 
Zisterne, für teilweisen Bodenaustausch von mit Diesel verunreinigtem Erdreich etc.).  
 
Damit die Mehrkosten für den Kanalbau bezahlt werden können, wird  vorgeschlagen, die 
HHSt. 1.7085.9507 (Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahme / Kanal Baugebiet 
Kennedystraße Süd) mit einem Ansatz im Haushalt 2014 in Höhe von 101.600,- € auf Antrag 
des Tiefbauamtes vom 06.10.2014 um 112.000,- € auf 213.600,-€ aufzustocken.  
 
Die Deckung kann durch Sperrung von Minderausgaben in Höhe von 112.000,- €  bei der 
HHSt. 1.6385.9507 (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Baugebiet Kennedystraße Süd) 
erfolgen.  
 
c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar 
--- 
d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan 
--- 

 

 

Personelle Auswirkungen:--- 

 



 

Finanzielle Auswirkungen: 
a) Finanzierungsplan 
--- 
b) Haushaltsmittel 
--- 
c)Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen  
   Haushaltsmitteln erforderlich) 
--- 

Alternativen:--- 

Anlagen:--- 

 
06.11.2014 Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss 
SI/HA/93/14  
Beschluss: 
 
Auf Antrag des Tiefbauamtes vom 06.10.2014 wird die HHSt. 1.7085.9507 
(Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahme / Kanal Baugebiet Kennedystraße Süd) mit einem 
Ansatz im Haushalt 2014  in Höhe von 101.600,- € um 112.000,- € auf insgesamt 213.600,-€ 
aufgestockt.  
 
Die Deckung erfolgt durch Sperrung von Minderausgaben in Höhe von 112.000,- €  bei der 
HHSt. 1.6385.9507 (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Baugebiet Kennedystraße Süd).  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Zustimmung: 10 
Ablehnung: 0 
 
 
17.11.2014 Stadtrat 
SI/tr/38/14  
Beschluss: 
 
Auf Antrag des Tiefbauamtes vom 06.10.2014 wird die HHSt. 1.7085.9507 
(Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahme / Kanal Baugebiet Kennedystraße Süd) mit einem 
Ansatz im Haushalt 2014  in Höhe von 101.600,- € um 112.000,- € auf insgesamt 213.600,-€ 
aufgestockt.  
 
Die Deckung erfolgt durch Sperrung von Minderausgaben in Höhe von 112.000,- €  bei der 
HHSt. 1.6385.9507 (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Baugebiet Kennedystraße Süd).  
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Zustimmung: 33 
Ablehnung: 0 
 

 

Abdruck in RP, 2.1 z.V., 2.2, 5.4, 1.10.26 


	Sachverhalt
	Anlage
	FAuswirkung
	SMC_BM_VOTEXT5
	SMC_BM_VOTEXT6
	Datum
	Gremium
	Name
	Sitzungstext
	Text
	Wortprotokoll
	Abstimmungsergebnis
	Beschluß

