



AMBERG

## ABLAUFPLAN: STÄDTISCHE HOCHWASSERSCHUTZMASSNAHMEN

JAHR:	2019				2020				2021				2022				2023			
QUARTAL:	I	II	III	IV																
AMMERSRICHT	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	7									
WAGRIN	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	7				
RAIGERING-WEST	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	7

### ARBEITSPAKETE:

<b>1</b>	GRUNDLAGENERMITTLUNG + VORENTWURF
<b>2</b>	ENTWURFSPLANUNG + GE-PLAN
<b>3</b>	GRUNDERWERBSVERHANDLUNGEN
<b>4</b>	PLAFE-VERFAHREN
<b>5</b>	AUSSCHREIBUNG
<b>6</b>	BAULICHE REALISIERUNG
<b>7</b>	VERWENDUNGSNACHWEIS

(EINSCHLIESSLICH BETEILIGUNG WWA)

(INCL. EINARBEITUNG DER PLAFE-ERGEBNISSE IN AUSFÜHRUNGSPLANUNG)

STAND: 1.04.2019

ERSTELLT: FÜGER